PROJETO

SemPerdas

MÉTODOLOGIAS: KANBAN E XP

O projeto utilizará as metodologias ágeis Kanban e XP (Extreme Programming) para organizar e melhorar o desenvolvimento do software. O Kanban será utilizado para visualizar e acompanhar as tarefas, enquanto o XP ajudará a garantir a qualidade do sistema por meio de testes frequentes, colaboração entre os desenvolvedores e melhoria contínua. Juntas, essas metodologias contribuirão para um desenvolvimento mais organizado, eficiente e com menos erros.

SemPerdas

O SemPerdas é um site desenvolvido para ajudar pequenos mercados, padarias, mercearias e restaurantes a controlar seus estoques, reduzir o desperdício de alimentos e evitar prejuízos financeiros causados pelo vencimento dos produtos.
Seu objetivo é facilitar a gestão do estoque, permitindo que os comerciantes acompanhem seus produtos e tomem decisões para evitar perdas.

O sistema permite cadastrar produtos com nome, quantidade, preço e data de validade. Ele identifica produtos próximos do vencimento ou já vencidos e envia alertas automáticos para que o comerciante possa tomar providências.

EQUIPE

01 Cauã → Gerenciamento do Projeto

02 Vivian → Front-End

03 Maria → Front-End

04 Nicolas → Back-End

05 Rafaela → Back-End

06 Keilon → Notificações e testes

07 Mayara → Documentação

ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INICIAL:

SPRINTS

01

Planejamento e estrutura do site

- Definir os requisitos e as funcionalidades principais.
- Criar o quadro Kanban com as tarefas da equipe.
- Desenvolver a estrutura das páginas em HTML.
- Iniciar a estilização com CSS.

Entrega: estrutura inicial do SemPerda e banco de dados preparado.

02

Cadastro e armazenamento dos produtos

- Criar os formulários de cadastro.
- Implementar o cadastro, a edição e a exclusão de produtos.
- Verificar se os dados são armazenados corretamente.

Entrega: cadastro de produtos funcionando e dados salvos online.

SPRINTS

03

Controle de validade, alertas e relatórios

- Programar o cálculo dos dias restantes para o vencimento.
- Implementar alertas visuais para produtos próximos do vencimento ou vencidos.
- Desenvolver gráficos e indicadores de produtos em risco.
- Realizar testes das funcionalidades desenvolvidas.

Entrega: controle de validade, alertas no painel e relatórios iniciais.

04

Integração, correções e apresentação

- Integrar todas as funcionalidades.
- Corrigir erros identificados nos testes.
- Verificar a adaptação do site para computadores e celulares.
- Finalizar a documentação e preparar a demonstração.

Entrega: versão funcional do SemPerda, pronta para apresentação.

ENTREGAS E REVISÕES DO SOFTWARE

As entregas do SemPerda serão feitas gradualmente, conforme as funcionalidades forem desenvolvidas. A equipe realizará revisões semanais, testes frequentes e correções de erros, utilizando o Kanban para acompanhar as tarefas e o XP para garantir a qualidade do código. Ao final, será feita uma avaliação geral do sistema antes da apresentação.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO